

Plan nabave Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) ravnateljica donosi

1.IZMJENU PLANA NABAVE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2022.GODINU

Naručitelj: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena

R. B.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (kuna bez PDV-a)	Planirana sredstva za nabavu	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	CPV oznaka i naziv	planira li se predmet podijeliti na grupe	Vrsta postupka javne nabave ili jednostavne nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EV-N-01/22	Izvedbeni projekt sanacije rivice u Podurinjju	40.000	50.000	vlastita, donacija	71242000-6 (izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	ne	jednostavna	ugovor	travanj	1 mjesec
2.	EV-N-02/22	idejni projekt luka Žurkovo	69.000	86.250	donacija	71242000-6 (izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	ne	jednostavna	ugovor	svibanj	2 mjeseca
3	EV-N-03/22	Elaborat procjene o potrebi izrade studije utjecaja na okoliš - luka Žurkovo	40.000	50.000	vlastita, donacija	71313400-9 (procjena utjecaja na okoliš u građevinarstvu)	ne	jednostavna	ugovor	lipanj	1 mjesec
4	EV-N-04/22	vjetrovalna studija luka Žurkovo	69.600	87.000	vlastita, donacija	71242000-6 (izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	ne	jednostavna	ugovor	veljača	1 mjesec

R. B.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (kuna bez PDV-a)	Planirana sredstva za nabavu	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	CPV oznaka i naziv	planira li se predmet podijeliti na grupe	Vrsta postupka javne nabave ili jednostavne nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	EV-N-05/22	Maritмна studija luka Podbok	44.000	55.000	vlastita, donacija	71242000-6 (izrada projekta i nacрта, procjena troškova)	ne	jednostavna	ugovor	veljača	1 mjesec
6	EV-N-06/22	Glavni i izvedbeni projekt luke Podbok	199.000	248.750	donacija	71242000-6 (izrada projekta i nacрта, procjena troškova)	ne	jednostavna	ugovor	svibanj	6 mjeseci
7	EV-N-07/22	geotehnički elaborat lukobran Bakarac	69.000	86.250	vlastita, donacija	71322000-1 (usluge tehničkog projektiranja)	ne	jednostavna	ugovor	svibanj	2 mjeseca
8	EV-N-08/22	Rekonstrukcija pričuvne trajektne luke Črišnjeva - izvođenje radova	3.216.000	4.020.000	donacija	45244000-9 –Pomorski građevinski radovi	ne	otvoreni postupak	ugovor	svibanj	12 mjeseci
9	EV-N-09/22	Stručni i obračunski nadzor na Rekonstrukciji pričuvne trajektne luke Črišnjeva - izvođenje radova	190.000	237.500	vlastita	71247000-1 (nadzor građevinski radovi)	ne	jednostavna	ugovor	svibanj	12 mjeseci
10	EV-N-10/22	ISO standard	24.000	30.000	vlastita	98300000-6 razne usluge	ne	jednostavna	ugovor	svibanj	6 mjeseci

U Kraljevici, 20.travanj 2022.g.

Klasa: 342-21/22-01/03
 urbroj: 2170/01-20-22-13