

Plan nabave Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) ravnateljica donosi

PLAN NABAVE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2021.GODINU

Naručitelj: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena

R. B.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (kuna bez PDV-a)	Planirana sredstva za nabavu	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	CPV oznaka i naziv	planira li se predmet podijeliti na grupe	Vrsta postupka javne nabave ili jednostavne nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EV-N-01/21	Sanacija plato Podurinj	160.000	200.000	vlastita, donacija	45233200-1 (različiti radovi na površinskom sloju)	ne	jednostavna	ugovor	travanj	3 mjeseca
2.	EV-N-02/21	usluge građevinskog nadzora - plato Podurinj	30.000	37.500	vlastita	71247000-1 (nadzor građevinski radovi)	ne	jednostavna	ugovor	travanj	1 mjesec
3	EV-N-03/21	Elaborat procjene izrade studije utjecaja na okoliš - luka Žurkovo	26.000	32.500	vlastita	71313400-9 (procjena utjecaja na okoliš u građevinarstvu)	ne	jednostavna	ugovor	ožujak	2 mjeseca
4	EV-N-04/21	Geodetski elaborat-luka Žurkovo	25.000	31.250	vlastita	71242000-6 (izrada projekta i nacрта, procjena troškova)	ne	jednostavna	ugovor	ožujak	1 mjesec

R. B.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (kuna bez PDV-a)	Planirana sredstva za nabavu	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	CPV oznaka i naziv	planira li se predmet podijeliti na grupe	Vrsta postupka javne nabave ili jednostavne nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	EV-N-05/21	Idejno rješenje -luka Žurkovo	30.000	37.500	vlastita	71242000-6 (izrada projekta i nacрта, procjena troškova)	ne	jednostavna	ugovor	veljača	1 mjesec
6	EV-N-06/21	Geomehanički istražni radovi - luka Žurkovo	34.000	42.500	vlastita	71322000-1 (usluge tehničkog projektiranja)	ne	jednostavna	ugovor	ožujak	2 mjeseca
7	EV-N-07/21	Glavni projekt-revizija-lukobran Žurkovo	100.000	125.000	vlastita	71242000-6 (izrada projekta i nacрта, procjena troškova)	ne	jednostavna	ugovor	travanj	2 mjeseca
8	EV-N-08/21	Glavni projekt luka Žurkovo	200.000	250.000	vlastita	71242000-6 (izrada projekta i nacрта, procjena troškova)	ne	jednostavna	ugovor	lipanj	3 mjeseca
9	EV-N-09/21	Maritimna studija luka Žurkovo	25.000	31.250	vlastita	71242000-6 (izrada projekta i nacрта, procjena troškova)	ne	jednostavna	ugovor	svibanj	1 mjesec

U Kraljevici 26. siječnja 2021.

Klasa: 342-21/21-01/03

Ur.Broj: 2170/01-21-21-1

Ravnateljica Dijana Mihaljević