

Plan nabave Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) ravnateljica donosi

**1. IZMJENU PLANA NABAVE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2021.godinu**

Naručitelj: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena

R. B.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (kuna bez PDV-a)	Planirana sredstva za nabavu	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	CPV oznaka i naziv	planira li se predmet podijeliti na grupe	Vrsta postupka javne nabave ili jednostavne nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EV-N-01/21	Sanacija plato Podurinj	160.000	200.000	vlastita, donacija	45233200-1 (različiti radovi na površinskom sloju)	ne	jednostavna	ugovor	travanj	3 mjeseca
2.	EV-N-02/21	usluge građevinskog nadzora - plato Podurinj	20.000	25.000	vlastita	71247000-1 (nadzor građevinski radovi)	ne	jednostavna	ugovor	travanj	3 mjeseca
3	EV-N-03/21	Nabava radova na izgradnji "Uređenje priobalnog područja uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru"	5.600.000	7.000.000	donacija	45244000-9 –Pomorski građevinski radovi	ne	otvoreni postupak	ugovor	ožujak	6 mjeseci
4	EV-N-04/21	usluge stručnog nadzora - Bakar	160.000	200.000	vlastita	71247000-1 (nadzor građevinski radovi)	ne	jednostavna	ugovor	svibanj	6 mjeseci

R. B.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (kuna bez PDV-a)	Planirana sredstva za nabavu	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	CPV oznaka i naziv	planira li se predmet podijeliti na grupe	Vrsta postupka javne nabave ili jednostavne nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	EV-N-05/21	usluge projektantskog nadzora - Bakar	20.000	25.000	vlastita	71248000-8 (nadzor projekta i dokumentacije , projektantski nadzor)	ne	jednostavna	ugovor	svibanj	6 mjeseci
6	EV-N-06/21	usluge koordinator 2 - Bakar	40.000	50.000	vlastita	71247000-1 (nadzor građevinski radovi)	ne	jednostavna	ugovor	ožujak	6 mjeseci
7	EV-N-07/21	Geodetski snimak luka Podbok - Bakar	30.000	37.500	donacija	71242000-6 (izrada projekta i nacрта, procjena troškova	ne	jednostavna	ugovor	travanj	1 mjesec
8	EV-N-08/21	Geotehnički istražni radovi Podbok - Bakar	105.000	131.250	donacija	71322000-1 (usluge tehničkog projektiranja)	ne	jednostavna	ugovor	travanj	3 mjeseca
9	EV-N-09/21	Maritimna studija luka Podbok Bakar	40.000	50.000	donacija	71242000-6 (izrada projekta i nacрта, procjena troškova	ne	jednostavna	ugovor	svibanj	1 mjesec
10	EV-N- 10/21	elaborat za ocjenu o potrebi izrade procjene uticaja na okoliš -Podbok Bakar	20.000	25.000	donacija	71313400-9 (procjena utjecaja na okoliš u građevinarstvu )	ne	jednostavna	ugovor	lipanj	1 mjesec

R. B.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (kuna bez PDV-a)	Planirana sredstva za nabavu	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	CPV oznaka i naziv	planira li se predmet podijeliti na grupe	Vrsta postupka javne nabave ili jednostavne nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ev-N-11/21	projekt poslovni prostor	40.000	50.000	vlastita	71242000-6 (izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	ne	jednostavna	ugovor	svibanj	3 mjeseca
12	EV-N-12/21	Idejno rješenje luka Kostrena bazen Žurkovo	48.000	60.000	vlastita	71242000-6 (izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	ne	jednostavna	ugovor	srpanj	2 mjeseca

U Kraljevici 19. ožujak 2021.

Klasa: 342-21/21-01/03

Ur.Broj: 2170/01-20-21-17

Ravnateljica Dijana Mihaljević