

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) ravnateljica donosi

3.IZMJENA PLANA NABAVE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA ZA 2025.GODINU

Naručitelj: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena

R. B.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (eura bez PDV-a)	Planirana sredstva za nabavu	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	CPV oznaka i naziv	planira li se predmet podijeliti na grupe	Vrsta postupka javne nabave ili jednostavne nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EV-N-01/25	Led rasvjeta u luci Črišnjeva	16.000	20.000	vlastita, donacija	34993000-4 cestovna rasvjeta	ne	jednostavna	ugovor	ožujak	1 mjesec
2.	EV-N-02/25	Sanacija glave lukobrana luka Bakarac	20.000	25.000	vlastita, donacija	45244000 - 9 Pomorski građevinski radovi	ne	jednostavna	ugovor	ožujak	1 mjesec
3	EV-N-03/25	Izgradnja poslovne zgrade u Bakru	296.000	370.000	donacija	45213000 (građevinski radovi na poslovnim zgradama)	ne	otvoreni postupak	ugovor	lipanj	12 mjeseci
4	EV-N-04/25	Nadzor na Izgradnji poslovne zgrade u Bakru	8.000	10.000	vlastita	71247000-1 (nadzor građevinski radovi)	ne	jednostavna	ugovor	rujan	12 mjeseci
5	EV-N-05/25	Sanacija kamenih blokova i površine zida obalne utvrde u luci Kostrena bazen Žurkovo	5.500	6.875	vlastita, donacija	45244000 -9 Pomorski građevinski radovi	ne	jednostavna	ugovor	ožujak	1 mjesec

R. B.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (eura bez PDV-a)	Planirana sredstva za nabavu	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	CPV oznaka i naziv	planira li se predmet podijeliti na grupe	Vrsta postupka javne nabave ili jednostavne nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	EV-N-06/25	Studija izvodljivosti za budući natječaj MMPI za investiciju rekonstrukcije luke Kostrena bazen Žurkovo,	25.500	31.875	donacija	71242000 izrada projekta i nacrt, procjena troškova	ne	jednostavna	ugovor	ožujak	2 mjesec
7	EV-N-07/25	Savjetodavne usluge na pripremi dokumentacije o nabavi za prijavu projekta "Rekonstrukcija luke Kostrena, bazen Žurkovo"	9.250	11.563	donacija	79418000-7 Usluge savjetovanja na području javne nabave	ne	jednostavna	ugovor	ožujak	1 mjesec
8	EV-N-08/25	Maritimna studija lika Kostrena, bazen Žurkovo	7.500	9.375	donacija	71242000 izrada projekta i nacrt, procjena troškova	ne	jednostavna	ugovor	travanj	1 mjesec

U Kraljevici, 16. travanj 2025.

Klasa: 342-21/25-01/02

Ur.Broj: 2170/01-20-25-13

Ravnateljica Dijana Mihaljević

